

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.**
Sídlo: Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy
IČO: 36 182 672
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 10207/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Alkon SV, s.r.o.**
Miesto podnikania: Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45 261 661
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 24531/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **30. 10. 2019 Zmluvu dielo** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy spol. s r.o.*“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha Zmluvy s názvom – Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria“ sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác navyše. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok III. „Lehoty plnenia“ bod 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 30. 09. 2021 (ďalej len „Lehota výstavby“).“
- 3.3 Článok IV. Zmluvy „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 2 124 867,34 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).“

- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha č. 1:

- Rozpočet s výkazom výmer „Sanácia trhlín“
- Rozpočet s výkazom výmer „Stropy pri výtáhovej šachte, deliaca plech. stena výtáhovej šachty“
- Rozpočet s výkazom výmer „Úprava otvoru pre výtáhovú šachtu, zosilnenie základov, výtáhová šachta“
- Rozpočet s výkazom výmer „Rámová konštrukcia - VZT (statika)“
- Rozpočet s výkazom výmer „Vnútoraná a vonkajšia kanalizácia“
- Rozpočet s výkazom výmer „Zdravotechnická inštalácia - zmena (vaničky - zásteny a žľaby)“
- Rozpočet s výkazom výmer „Výmena povrch stien - operač. sály“
- Rozpočet s výkazom výmer „SDK - obklady inštalačných rozvodov a kapotáže, zvuk. izol. priečka“
- Rozpočet s výkazom výmer „Vzduchotechnika“

V Krompachoch dňa 27.08.2021

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.



MUDr. Miroslav Kraus
konateľ


V Spiš. N. Vesí dňa 27.08.2021

Alkon SV, s.r.o.



ALKON SV
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45 261 661 ②
IČ DPH: SK2022909218

Ing. Radomír Habas
konateľ



Ing. Michal Pišoja, MPH
konateľ

Nemocnica AGEL Krompachy
s.r.o.

Banička štvrť 1
053 42 Krompachy
IČO: 36 182 672

1