

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO(ďalej len „**Dodatok**“)**1. ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
Sídlo:	Banická štvrť 1, 053 42 Krompachy
IČO:	36 182 672
Zápis:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 10207/V
DIČ:	2021412063
IČ DPH:	SK7120001372
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IBAN:	
Stavebný manažér:	

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	AKING, s. r. o.
Sídlo:	Ivana Stodolu 2474/29, 060 01 Kežmarok
IČO:	53 257 928
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 40893/P
DIČ:	2121316318
IČ DPH:	SK2121316318
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
BAN:	

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“ a jednotlivو len „**Zmluvná strana**“)**2. ÚVODNÉ USTANOVENIE**

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **22.3.2024 Zmluvu o dielo** (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Rekonštrukcia chirurgického pavilónu a OAIM – Nemocnica AGEL Krompachy*“ v rámci projektu spolufinancovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR pod názvom „*Rekonštrukcia chirurgického pavilónu a OAIM*“ (ďalej len „**projekt**“) v súlade s ustanoveniami Zmluvy a jej príloh, súťažnými podkladmi a podľa projektovej dokumentácie tak, aby bola stavba užívateľsky schopná (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2** Po vzájomných rokovaníach sa Zmluvné strany dohodli na úprave lehoty výstavby a z toho dôvodu majú záujem upraviť príslušné ustanovenia Zmluvy.

3. PREDMET DODATKU

3.1 Článok 5.3. Zmluvy sa mení a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 31.1.2026 (ďalej len „Lehota výstavby“).“

3.2 Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa ruší pôvodný Harmonogram prác a nahrádza sa novým aktualizovaným Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.

3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

3.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu tohto Dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho podpisujú.

V Krompachoch dňa 07. 11. 2025

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.



Ing. František Lešundák
konateľ



MUDr. Miroslav Kraus
konateľ

Nemocnica AGEL Krompachy
s.r.o.

Hanielka Štvrtá I
053 42 Krompachy
IČO: 36 182 672

V Kežmarku dňa 7.11.2025

AKING, s. r. o.



Peter Anovčín
konateľ

AKING, s.r.o.
Ivana Stodolu 2474/29
060 01 Kežmarok
IČO: 53 257928 • DIČ: 2121316318
IČ DPH: SK2121316318

Zoznam príloh



AGEL_Kropachy - Nemocnica Agel Kropachy s.r.o. Rekonštrukcia chirurgického pavilónu a OAIM_aktualizacia 2025.pdf

