

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO(ďalej len „**Dodatok**“)**1. ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.**
 Sídlo: Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy
 IČO: 36 182 672
 Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 10207/V
 DIČ: 2021412063
 IČ DPH: SK7120001372
 Bankové spojenie: 7500 – Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu: 0125742323/7500
 IBAN: SK37 7500 0000 0001 2574 2323
 Stavebný manažér: Ing. Matúš Najsarek

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AKING, s. r. o.**
 Sídlo: Ivana Stodolu 2474/29, 060 01 Kežmarok
 IČO: 53 257 928
 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 40893/P
 DIČ: 2121316318
 IČ DPH: SK2121316318
 Bankové spojenie: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 BAN: [REDACTED]

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo len „**Zmluvná strana**“)**2. ÚVODNÉ USTANOVENIE**

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **22.3.2024 Zmluvu o dielo** (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Nemocnica AGEL Krompachy, Rekonštrukcia chirurgického pavilónu a OAIM*“ v rámci projektu spolufinancovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR pod názvom „*Rekonštrukcia chirurgického pavilónu a OAIM*“ (ďalej len „**projekt**“) v súlade s ustanoveniami Zmluvy a jej príloh, súťažnými podkladmi a podľa projektovej dokumentácie tak, aby bola stavba užívateľsky schopná (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2** Po vzájomných rokovaníach sa Zmluvné strany dohodli na úprave prílohy „*Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria*“ v časti oceneného výkazu výmer (zmena jednotlivých rozpočtových položiek), a z toho dôvodu majú záujem upraviť príslušnú časť prílohy Zmluvy.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa v prílohe „*Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria“*“ mení ocenený výkaz výmer v rozsahu zmenového konania. Upravená príloha Zmluvy je prílohou č. 1 tohto Dodatku.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.
- 3.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu tohto Dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho podpisujú.


V Krompachoch, dňa

28. 01. 2026

V Kežmarku, dňa

28.1.2026

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.




Ing. František Lešundák
konateľ



MUDr. Miroslav Kraus
konateľ

AKING, s. r. o.



Peter Anovčín
konateľ

Nemocnica AGEL Krompachy
s.r.o.

Banička štvrť I
053 42 Krompachy
IČO: 36 182 672

1