ZIMLUVAODIELO
uzavretd podlfa § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkannik v zneni
neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zmluva o dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Sidlo: Banicka Stvrt 1, 053 42 Krompachy

ICO: 36 182 672

DIC: 2021412063

IC DPH: SK7120001372

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zastupeny: MUDr. Miroslav Kraus, MUDr. Jan Slavik, MBA.

Stavebny manaiér:
/osoba poverend zastupovanim v technickych veciach/

{dalejlen , Objednavatel™)

ZHOTOVITEL: Alkon SV, s.r.o.
Spolocnost zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu KoSice I, Oddiel: Sro,
Vlozka islo: 24531/V
so sidlom : Zimna 65, 052 01 Spisska Nova Ves
zastipeny : Ing. Vladimir MiZik
Ing. Jozef Habas
Ing. Radomir Habas

ICo : 45261661

IC DPH : SK2022909218

bank. spojenie : Tatrabanka, a.s. Spisskd Nova Ves
&. Gctu :2920826584/1100

IBAN : SK05 1100 0000 0029 2082 6584
SWIFT :

(dalej len ,Zhotovitel™)

Preambula

Dna 28.5.2018 vydalo obec Kluknava, pracovisko Kluknava, ako vecne a miestne
prisludny stavebny Grad podfa § 117 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pladnovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,Stavebny
zakon”) rozhodnutie, ktorym bola povolend stavba ,,Modernizédcia pracovisk akdtnej
zdravotnej  starostlivosti  Gynekologicko-pdrodnického  oddelenia v Nemocnici
Krompachy spol. sr.0.” a ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 29.5.2018 (dalej len
»Stavebné povolenie”).
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Nasledovné dokumenty, ktoré st Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria si¢ast Zmluvy
o dielo, a to:
(@)  Dokumentdcia na stavebné povolenie vypracovand ODYSEA — PROJEKT s.r.o.,
Ing. Ladislav Komjéthy (dalej len ,realizacna projektova dokumentdcia“),
(b)  Stavebné povolenie,
(c)  Ponuka Zhotovitela - fast , Kritéria”

Clanok 1.
Predmet Zmiuvy

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

»Modernizacia pracovisk akitnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-
pérodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy spol. s r.0.”

vramci projektu spolufinancovaného zfondov EU pod ndzvom : ,Modernizécia
pracovisk akutnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-porodnického oddelenia
v Nemocnici Krompachy spol. s r.0.” (dalej len , projekt”) v stlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy odielo ajej priloh, sditainymi podkladmi apodla realizatnej projektovej
dokumentdcie tak, aby bola stavba uZivaniaschopnd (dalej len ,Dielo”). Zhotovitel je
povinny zhotovit Dielo v stilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a
odstrénit na Diele akékolvek vady. Stastou predmetu plnenia Zhotovitela st okrem
iného aj v3etky pripravné préce a administrativne ukony potrebné k riadnemu
a v€asnému vykonaniu Diela v zodpovedajlcej kvalite v stvislosti s plnenim predmetu
Zmluvy o dielo a v stlade s platnou legislativou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o
dielo za dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si sutainé podklady verejného obstardvania a realizaénu
projektovl dokumentdciu precital, ich obsahu porozumel ana zéklade realizacnej
projektovej dokumentdcie, ku ktorej nema Ziadne pripomienky ani vyhrady a
poZiadaviek Objedndvatefa, je schopny zrealizovat ariadne avlas zhotovit Dielo
v stilade s podmienkami Zmiuvy o dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa,
Ze pri priprave na realizdciu Diela apri realizacii Diela bude dodrZiavat vietky
podmienky uréené vtomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitela
predmetnej stavby.

Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akikolvek zodpovednost, vritane
povinnosti nahrady Skody voli Objedndvatefovi v pripade, Ze Dielo nebude vykonané
riadne a v€as v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podia tejto Zmluvy
o dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
sposobily a je opravneny zhotovit pre Objedndvatela Dielo v celom jeho rozsahu, v
kvalite a lehotach stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom
zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikalnej skladbe
alebo  prostrednictvom  subdoddvateflov  vopred pisomne  odsthlasenych
Objedndvatelom. V pripade vykonu ¢innosti, ktoré s predmetom plnenia Zhotovitefa
podlia tejto Zmluvy o dielo subdodavatelmi Zhotovitela, Zhotovitel prehlasuje, Ze za
vykon ¢innosti subdodavatelov je zodpovedny v celom rozsahu Objedndvatelovi tak,
ako keby ¢innosti vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a sG mu zndme vetky viastnosti miesta realizdcie Diela, ktoré
ovplyviluji alebo méZu ovplyvnit realizéciu Diela, ato vrdtane dopravnych
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a komunikacnych pomerov a miesto realizdcie je z technického hladiska spdsobilé na
dodanie a umiestnenie vietkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré su
predmetom tejto Zmluvy o dielo v silade so vietkymi prislugnymi, najma technickymi
predpismi, resp. bude v stlade s realizaénou projektovou dokumentéciou.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu svisiaceho s dodadvanym tovarom,
pracami asluzbami kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o dotécii, ato
oprdvnenymi osobami v zmysle prislu§nych pravnych predpisov a poskytnat im vietku
potrebnu sucinnost a zabezpedit primerané podmienky na vykon dozoru projektanta,
Statneho stavebného dohladu.

Objednavatela bude v zmysle prislu§nych ustanoveni Stavebného zékona pri realizacii
predmetu Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla ods.10 tohto
Clanku Zmluvy odielo Objednavatel zasle Zhotovitelovi informdciu o Stavebnom
dozore. Stavebny dozor bude oprdvneny vydévat zavazné pokyny vmene
Objedndvatela, ktoré moéiu byt potrebné pre realizéciu Diela a pre odstranenie
akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného
dozoru pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

Pre ucely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednévatela rozumie akakolvek pisomna
vyzva alebo akykolvek pisomny prikaz Objednavatela Zhotovitefovi, ktory mu je
doruceny prostrednictvom posty alebo e-mailom (dalej len ,Pokyn®). Pri komunikacii e-
mailom bude za termin doruéenia povaZovany termin odoslania potvrdenia o doruéeni
predmetnej elektronickej spréavy.

Clanok 1.
Miesto realizacie

Miestom realizicie predmetu Zmluvy o dielo bude aredl nemocnice Krompachy, na
parceldch definovanych v stavebnom povoleni.

Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny realizaénou
projektovou dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizéciu predmetu
Zmluvy o dielo (dalej len ,,Stavenisko”).

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné naklady zabezpeéit
vytyCenie obvodu Staveniska, a to najneskdr do 3 kalendédrnych dni odo diia doruéenia
Pokynu Objednavatela.

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska alebo jeho Casti dalej povinny na vlastné
naklady a nebezpefenstvo najneskér do 45 dni odo dria doruenia pisomného Pokynu
Objedndvatefa zabezpelit vytyCenie podzemnych vedeni, suhlasy spravcov
podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizdcii prac, dalSie vytyCenie a vietky
meracské, geologické a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o
dielo alebo jeho &asti, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za :

- presné vytylenie vsetkych objektov Staveniska vo vzfahu kzdkladnym
smerovym a vySkovym pevnym bodom Staveniska;

- spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za
ich zédkres do dokumentacie pocas realizacie prac;

- zabezpedlenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a
pracovnikov v stvislosti s vysiie uvedenou zodpovednostou za vytylovacie
prace.

Objedndvatel zabezpeli pre Zhotovitela zakladné smerové a vyskové body, priom
Zhotovitel je povinny na viastné naklady starostlivo chrénit a udrZiavat vietky smerové
a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a dalsie predmety
(pomocky) pouZité pre vytylenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizécie Diela zisti



akdkolvek chyba v polohe, vy3kach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek asti
Diela, je Zhotovitel povinny na viastné naklady takéto zdvady odstranit. Kontrola
vytyCenia, ktorG vykond Objednavatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za
presnost vytyCovacich prac.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachddza v zastavanom uUzemi obce
a jeho sdcastou st aj verejné priestranstvé a miestne komunikécie, ktorych prejazdnost
a priechodnost musi byt pocas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmen3om rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich oséb. Zhotovitel sa preto zavizuje véas, najneskor do 7 dni odo diia Pokynu
Objednavatela, predloZit Objedndvatelovi na pisomné odsthlasenie navrh Projektu
organizacie dopravy pred jeho schvélenim prislusnym dopravnym indpektoratom.
Vypracovanie aschvdlenie Projektu organizicie dopravy je Zhotovitel povinny
zabezpeCit na vlastné ndklady. Schvélenie ndvrhu Projektu organizacie dopravy
prisludnym dopravnym in3pektordtom je podmienkou na odovzdanie Staveniska.
Stavenisko Objednavatel protokoldrne odovzda Zhotovitelovi na poziadanie Zhotovitela
po riadnom spineni prisluSnych povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy o dielo. Zhotovitel
je povinny zabezpecit, aby boli spinené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska
alebo jeho Casti podla Zmluvy o dielo, pricom splnenie podmienok na odovzdanie
Staveniska alebo jeho Casti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednévatelovi,
a to najneskdr 2 pracovné dni pred poZadovanym terminom odovzdania Staveniska
alebo jeho Casti tak, aby Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskdr do 50 dni odo dfia
dorucenia Pokynu Objednévatela Zhotovitelovi. O odovzdani Staveniska Zhotovitelovi
bude spisany zdznam o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovitel vomeskani so splnenim podmienok na odovzdanie
Staveniska v stlade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel v omegkani s prevzatim
Staveniska je povinny zaplatit Objedndvatelovi na zdklade vyzvy Objednédvatefa zmluvnd
pokutu vo vySke 150,- EUR za kaZdy aj zacaty deri ometkania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v plnej vyske vritane
vySky prevysujicej zmluvni pokutu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie stavby a Staveniska a zabezpeéit Stavenisko
pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde méze ddjst k ohrozeniu %ivota alebo zdravia
a zabezpetit bezpecny pohyb o0s6b vykonavajicich stavebné prace na Stavenisku.
Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpedend ochrana
zdravia fudi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov, vratane vieobecne zadvdznych nariadeni
obce, v ktorej sa Stavenisko nachadza.

Clanok 1.
Lehoty pinenia

Zhotovitel je opravneny zahajit aktikolvek ucelend ¢innost vratane pripravnych préc na
Diele podia tejto Zmluvy o dielo aZ na zdklade dorufenia Pokynu Objednévatela
v stilade s Cldnkom 1. ods. 10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zacat stavebné prace na realizécii Diela najneskér do 51 dni odo
dfa dorucenia Pokynu Objednévatela.

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskdr do 18
mesiacov od protokoldarneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitelom (dalej len
,Lehota vystavby”).

Zhotovitel je povinny vrdmci ponuky odovzdat Stavebnému dozoru na odsihlasenie
podrobny vecny a ¢asovy Harmonogram prac, ktory bude v stlade s Lehotou vystavby,
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ato najneskdr do 7 dni odo dia dorucenia Pokynu Objedndvatela. Stavebny dozor
odsuhlasi Harmonogram préc alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi
oddvodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrfania. Zhotovitel
zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdrZania a predlo#i upravent verziu
Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na konelné odsthlasenie. Predlofenie
a konecné schvdlenie Harmonogramu prédc je podmienkou na odovzdanie Staveniska
Zhotovitelovi.

Pokial Objednavatelovi vzniknl akékolvek skody z dévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel je pine zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odskodnenia Objednavatela, ndhrady Skody v pinej vyike vratane uglého zisku, Uhrady
uplatnenych zmluvnych pokut, dodatoénych nakladov a strat Objednévatela plyntcich z
nedodrZania Harmonogramu prac.-

Zhotovitel po vysporiadani narokov Objednavatela podla ods. 5 tohto ¢lanku odovzda
revidovany Harmonogram prac na odsthlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo
povinnostami Zhotovitela avychadzajuci zlehoty vystavby. Stavebny dozor je
opravneny odmietnut schvélenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak Stavebny
dozor schvdlenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne, revidovany
Harmonogram prdc pisomne odsthlasi alebo vrdti Zhotovitefovi so svojimi
oddvodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje
pripadné pripomienky do 3 pracovnych dni od ich obdrzania a predlo?i upravenu verziu
revidovaného Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na kone&né odsthlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podfa jednotlivych
milnikov uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je
povinny zaplatit Objedndvatelovi zmiuvni pokutu vo vyske 500 EUR za kaidy aj zacaty
deri omeskania. Pokial Zhotovitel nevykond vietky préce, s vykonanim ktorych je podfa
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani do jedného
mesiaca od uplynutia lehoty pre dany milnik, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi na zéklade vyzvy Objednavatela zmluvni pokutu vo vyske 3-nasobku
uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kaZdy nedodrzany milnik za kaZdy aj zalaty def
omeskania. Objednavatelovi v takomto pripade vznikd zarover narok na odstdpenie od
Zmluvy o dielo.

Zmluvnd pokuta uvedend v ods. 7 tohto Cldnku je nendvratnd aj v pripade spinenia
Lehoty vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel me3kd splnenim terminov - milnikov uvedenych v
Harmonograme prac Objedndvatel so Zhotovitefom prijmu vsetky potrebné opatrenia
na dodrianie Harmonogramu pric. Stavebny dozor je opravneny Ziadat od
Zhotovitela aktualizdciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac
a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarulia, e ostatné terminy
a medziterminy v zmysle Harmonogramu prédc/revidovaného Harmonogramu prac budd
dodrZané. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvélenie takuto
aktualizadciu Harmonogramu prdc/revidovaného Harmonogramu prdc a pisomné
stanovisko podla tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrZania jeho Ziadosti.
Aktualizéciou Harmonogramu prdc/revidovaného Harmonogramu prac podlfa ods. 9
tohto ¢lanku Objedndvatelov narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok Iv.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a véasné zhotovenie Diela predstavuje



celkovi sumu 1 766 025,08 EUR bez DPH (dalej len ,,Cena”).
Zmluvna Cena je stanovend dohodou zmluvnych strén podfa zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o0 cendch v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zdkon €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov. V cene st zahrnuté najmé
aviak nielen wyluéne aj ndklady na zriadenie, prevddzku a Gdribu
Staveniska, odstrdnenie zariadenia Staveniska a v3etky naklady stvisiace s realizaciou
Diela, ako aj ndklady na opravu a Gpravu pléch a cestného telesa a odstranenie
pripadnych skéd.
Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 dni odo dria protokolarneho prevzatia Staveniska,
uhradit Objedndvatelovi vykonovi zébezpeku vo vyike 5 % z Ceny diela bez DPH za
Gc¢elom zabezpecenia ndrokov Objedndvatela voci Zhotovitefovi pocdas realizacie Diela
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v stvislosti s realizéciou tejto Zmluvy
o dielo pre pripad, Ze Objednavatelovi vznikne vo¢i Zhotovitelovi pohladdvka (dalej len
»~vykonova zabezpeka”).
Zhotovitel sa zavdzuje uhradit vykonovl zébezpeku bankovym prevodom na uacet
Objednavatela, Specifikovany v zahlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky.
Zhotovitel je opravneny zvolit si formu vykonovej zabezpeky. V pripade formy bankove;j
zaruky platia ustanovenia tohto ¢lanku o uhradeni vykonovej zabezpeky, uspokojovani
sa Objedndvatela zvykonovej zdbezpeky, dopifiani avrateni vykonovej zadbezpeky
primerane.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je oprdvneny uspokojit si jednostrannym
zapoftom z vykonovej zdbezpeky naroky zo zmluvnych pokdat, nahrady Skody v pinej
vySke, dodatotné naklady a straty Objedndvatela plynGce z nedodriania Lehoty
vystavby Zhotovitefom, nédklady vzniknuté Objednavatelovi v désledku odstipenia od
Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitela.
V pripade poufZitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatelom bude Zhotovite!
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovid zabezpeku do pinej vysky, t. j. do
vysky 5 % z celkovej Ceny diela, a to najneskér do 10 dni od dorulenia vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je povinny vratit Zhotovitefovi vykonovi
zabezpeku zniZent o naroky Objednavatela vocéi Zhotovitelovi podla ods. 5 tohto &ldnku
najneskdr do 10 dni odo driia ukonéenia preberacieho konania Diela bez zdvad
braniacich prevadzke Diela podla tejto Zmluvy o dielo {¢lanok Vil bod 9 Zmluvy o dielo).
K zmene Ceny za vykonanie Diela mbze ddjst iba:
a) vpripade rozdirenia alebo zUZenia predmetu Diela na zadklade Pokynu
Objednavatela;
b) pri zmene technického rieSenia poZadovanej Objednavatelfom;
¢) prizmene terminu z dévodov na strane Objednavatela, vtedy bude Cena upravend
o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.
Cena Diela zaokrihlend na dve desatinné miesta je stanovend na zdklade Sutainého
vykazu vymer na podklade realizacnej projektovej dokumentdcie stym, Ze vsetky
dofasné a sUvisiace prdce a zariadenia, dodavka médii a materidlov, stavebné
mechanizmy a nastroje, dofasné stavebné materidly, palivd, lesenie a vietko ostatné
nevyhnutné na sprévne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstrénenia
skdd s tym stvisiacich, musi byt dodané, nainstalované, sprdvne a bezpelne
prevadzkované Zhotovitefom ako sucast prac; ndklady na ne, pokial nie st osobitne
vymenované v Sutainom vykaze vymer, s zahrnuté vocenenych polozkach.
Jednotkové ceny st povaZované za konecéné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny sU pevné ama sa za to, Ze pokryvaju vietky aj suvisiace naklady
avydavky za uvedent polozku, iked to nie je vopise polozky podrobne
vySpecifikované.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypo&tu nim predlozeného oceneného
vykazu vymer (dalej len ,Sutainy vykaz vymer”) na ziklade realizatnej projektovej
dokumentacie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze Sdtainy vykaz vymer obsahuje vSetky Cinnosti
potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v realizagnej projektovej dokumentécii, ktord
je sucastou satainych podkladov asdfaznych podmienok. M4 sa za to, ¥e zistené
pripadné kladné alebo zaporné odchylky Sutazného vykazu vymer od realizalnej

projektovej dokumentécie s zahrnuté vSdtainom vykaze vymer. V pripade, e

odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel aZ pocas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny

ich vykonat na svoje naklady.

Polozky stavebnych préac a dodévok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela,

alebo s nim svisiace, ktoré nie st uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa povaiuju za

stavebné préce a dodavky zahrnuté v cenadch poloZiek uvedenych v Sttaznom vykaze
vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene st zahrnuté vietky naklady Zhotovitefa potrebné na

riadne a v€asné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo

bol bez vad a spifial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zaviznymi
pradvnymi predpismi, vieobecne zévaznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko
nachddza, resp. stanovené v rozhodnutiach prisludnych organov.

Zhotovitel na Pokyn Objednévatela zrealizuje aj naviac/menej préce na Diele, ktorych

pripadnd potreba bude zistend pocas realizacie Diela, aktoré neboli zohladnené

v realizaCnej projektovej dokumentdcii alebo vtejto Zmluve o dielo ajej prilohdch,

priCom pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v

zmysle odseku 8 je Zhotovitel povinny poutivat jednotkové ceny alebo sadzby zo

SutaZného vykazu vymer. V pripade, Ze nie je moiné pouiit tieto polozky, Zhotovitel

navrhne nové polozky a predloZi ich Stavebnému dozoru a Objedndvatelovi na

predchadzajlce odsthlasenie spolu:

a) skalkuldciou ceny na zdklade ekonomicky opravnenych nakladov, pric¢om ceny
jednotlivych poloZiek navrhnutych Zhotovitefom nesmu presiahnut ceny tychto
poloZiek uvedené v databdze Cenkros zniZzené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom
dobjde k naviac pracam;

b) s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané, od pévodne oceneného rozpoétu.

Naviac prace budd riedené dodatkom k Zmluve o dielo. Objedndvatelom podpisany

dodatok k Zmluve o dielo, dotykajici sa zmeny ceny, bude oprédviiovat Zhotovitela

k uplatiiovaniu ceny naviac prac vo faktire. V stpise vykonanych prac k faktire bude

Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat préce podia pévodného rozpoctu a

samostatne prace podla dodatkov k rozpoétom s oznadenim &isla dodatku k Zmluve o

dielo.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovaZuju také prace a

vykony, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohfadu svojej odbornosti

zakalkulovat do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a

vykony je Zhotovitel povinny vykondvat ako stiéast plnenia podfa Zmluvy o dielo na

vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZuju len vydavky, ktoré st

vzhlfadom na v3etky okolnosti redlne, spravne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym

dozorom a ktoré sa navzdjom neprekryvaji a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou

Diela, t.j. bez “stratného”.

Zhotovitel sa zavazuje pouiivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sttainého vykazu

vymer, ako aj akceptovat mechanizmus ocenenia naviac prac uvedeny v ¢l. IV bod. 13

tejto Zmluvy, aj v akomkolvek dalSom verejnom obstardvani alebo obstardvani

akehokolvek diela Objedndvatelom pocas doby jedného roka odo diia uzatvorenia tejto

Zmluvy o dielo a v akomkolvek dalSom zmluvnom vztahu s Objednavatelom, ktory bude
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uzavrety pocas doby jedného roka odo dria uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitef
md&Ze navrhndt i nové polozky a predloZi ich Stavebnému dozoru a Objednévatelovi na
predchadzajuce odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny na zéklade ekonomicky
opravnenych nakladov.

Zovluvné strany sa dohodl, fe prvi faktiry Zhotovital vystavi k posledngmu diu
i

I
druhého celého kafenddrneho mesiaca Urvania teito Zmluvy o dielo. Katda daléia faktra
bude ndsledne vystavend Zhotovitelom kaldé dva mesiace, a teda vidy knoslednému
dity _druhého kalenddrneho mesiaca od_mesiaca, v kiorom bola vystavens predodls
faktdra. Faktury budi vystavované za u? zrealizovanu East Diela a budi riadne doloené
stpisom vykonanych préc, ktoré umoZnia Objednavatelovi vykonaf ich kontrolu.
Nevyhnutnou stcastou fakturdcie musi byt slpis vykonanych prac odsthlaseny
Stavebnym dozorom a stavebnym manazérom. Ak niektora ¢ast Diela nebola vykonana
priamo Zhotoviteflom, ale subdoddvatefom Zhotovitela, je nevyhnutnou std&astou
nasledujucej fakturdcie (okrem prvej fakturdcie) bankovy vypis o Ghrade faktur

v zmysle prisludnych ustanoveni platnych zmldv o dielo a/alebo objedndvok uzavretych
medzi zhotovitefom a subdoddvatelmi. FaktGry musia spifiat naleZitosti vzmysle
zdkona o DPH ¢, 222/2004 Z.z. a musia byt vystavené v stlade s cenami uvedenymi v
Sutaznom vykaze vymer.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spOsobom. Faktira musi byt

zostavena prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je

v stlade scenami uvedenymi vSatainom vykaze vymer. Stlastou faktdry je stpis

vykonanych prac, tj. rozpis realizovanych poloZiek Sutainého vykazu, zostatky na

jednotlivych poloZkach, vymer, pripadne iné doklady, ktoré st potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu prdce. Rozsah vykonanych préac svojim podpisom schvali

Stavebny dozor a stavebny manazér.

Faktury vystavené vsullade stouto Zmluvou o dielo st splatné do 60 dni od ich

doruenia Objednévatelovi za predpokladu, 7e spifiaju vietky nélezitosti uvedené v tejto

Zmluve o dielo. V pripade, e faktira nebude spiiiat vietky nalezitosti vy?adované touto

Zmluvou o dielo, bude sa povaZovat za neuplnt a Objedndvatel je opravneny vratit ju

Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie,

Faktury je Zhotovitel povinny vystavit v 4-och originaloch a musia obsahovat vietky

naleZitosti poZadované prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,

Poskytovatefom a zékonom o DPH ¢. 222/2004 Z.z., najma:

e  obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

e poradové {islo faktury;

e Cislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

e ddtum dodania tovaru alebo sluzby;

e  ddatum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

® zdkiad dane, jednotkovd cenu bez DPH;

. slovnu informdciu , prenesenie dafiovej povinnosti“ ak osobou povinnou platit dan
je prijemca tovaru alebo sluZby,

e  bankové spojenie a Cislo Gctu, na ktory ma byt faktdra uhradena;

* odtladok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktur bude:

a)  supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsthlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym  manaZérom, certifikdty apreukdzanie ozhode aktudlne
zabudovanych materidlov a prislusnu fotodokumentaciu;

b) bankovy vypis o thrade faktur vystavenych subdodévateimi za zrealizovant a
fakturovanu predchddzajlcu ¢ast Diela.
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Faktura sa povaZuje za zaplatenti okamihom pripisania fakturovanej &iastky v prospech
uctu Zhotovitela.

Ak Objedndvatel neuhradi faktUru vlehote splatnosti, Zhotovitef je opravneny
poZadovat Grok z omeskania vo vy3ke 0,05% zo sumy, s ktorej thradou je v omeskani za
kazdy zacaty deri omeskania za predpokladu, ze Objednavatel nevykonal napravu ani po
pisomnom upozorneni Zhotovitela vlehote do 10 dni od obdriania takéhoto
upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnli zodpovednost a
nebezpecenstvo, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o bezpe&nosti prace a ochrane
zdravia, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s re$pektovanim
STN a rozhodnuti orgdnov Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na
riadne uZivanie a po jeho vykonani vzmysle tohto ods. 1 spésobilé na vydanie
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavdzuje dodr?iavat
poZiadavky Objedndvatela, ktoré su sG¢astou Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie
suhlasov, vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacii a povolenia tak,
aby Dielo zhotovené podla realizatnej projektovej dokumentacie spifialo technicks,
technologické a vykonnostné parametre uvedené v sttainych podkladoch, v Zmluve o
dielo, stavebnom povoleni, inych rozhodnutiach prisludnych organov a vo véeobecne
zédvaznych pravnych predpisoch.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat v stlade so zékonom &. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov skiSobny plén Diela a pldn uZivania
Diela v pripade ak sa Dielo odovzddva do skiSobnej prevadzky. Skasobny plan je
Zhotovitel' povinny vypracovat najneskér 5 dni pred zaatim stavebnych prac na
realizdcii Diela apredloZit Objednavatefovi na schvélenie, pricom Objedndvatel
skudobny plan schvaluje za (lasti projektanta.
Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo
a na zaklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a
vyjadreni ostatnych dotknutych organov a organizécii;
b) vsulade so sttainymi podkladmi;
c) realiza¢nou projektovou dokumentaciou;
d) Harmonogramu prac pisomne odstihlaseného Stavebnym dozorom.
Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody podla zékona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
vznen{ neskordich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpedované
Zhotovitefom, ktoré certifikdty zhody nebudi mat, resp. nebud zodpovedat zmluvnym
a pozadovanym skiskam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel moie
stanovit termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je
dbévodom na odstipenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela.
Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeénost vSetkych Ukonov na
Stavenisku, vSetkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povinny,
kedykolvek ho oto Stavebny dozor poZiada, predloZit podrobnosti o opatreniach
a postupoch, ktoré navrhuje pouZit za ucelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna
zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonand bez predodlého pisomného
ozndmenia Stavebnému dozoru a pisomného odsthlasenia Stavebnym dozorom.
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Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcelné,
musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné
poZiadanie Stavebného dozoru apo predchddzajicom pisomnom schvaleni
Objednavatela vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej
spravy.
Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinny obozndmit sa s umiestnenim
vietkych existujlcich sieti. Zhotovitel pred zadatim prac pisomne poZiada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyCenie av pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady
spojené s vyty€ovanim a vysondovanim sieti znasa Zhotovitel. Zhotovite!l je zodpovedny
za v8etky $kody sposobené nim alebo jeho subdoddvatelmi pocas vykonu prac na tychto
zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit k pinej spokojnosti
Objedndvatela a Stavebného dozoru, do doby nim urenej na ich odstranenie.
Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia a spinit vietky oprdvnené poZiadavky
opravnenych organov, viastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni
suvisiace s ich odstrdnenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych
inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovitel.
Ziadna cast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoinit skontrolovanie akejkolvek casti
Diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve
Stavebny dozor, Ze Cast Diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu.
V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial
také odkrytie pozZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze vykonané préace boli
vadné, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.
Zhotovitel znd$a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch aZ do
diia riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej ¢asti Zhotovitelom
a prevzatia predmetu Zmluvy o dielo podlia Zmluvy o dielo. Skuto€nost, Ze Objednavate!
alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.
Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy o dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska
resp. i pocas realizdcie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zdznam a
fotodokumentdciu hrani¢nych kamenov, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych
inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktoru vidy odovzdd aj Stavebnému dozoru.
Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknt pochybnosti o ich stave pred zalatim prac
na stavbe plati za rozhodujlce stanovisko Objednavatela.
Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikdcidch udrZiavat
istotu a priebeine odstrafiovat nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Zhotovite!l je opravneny pouiit realizani projektovi dokumentaciu len pre zhotovenie
predmetu Zmluvy o dielo. Jedna sada realizaénej projekitovej dokumentacie musi byt
k dispozicii na Stavenisku v kazdom Case pre poufZitie a vykondvanie kontroly Stavebnym
dozorom a kaZdou dalSou osobou uvedenou v Zmluve o dielo.
Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych
vad Diela musi Zhotovitel vykondvat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo
nevhodne do:
- vymozZenosti / pohodlia verejnosti,
- pristupov, moZnosti uZivania a Gdrzby verejnych alebo stkromnych komunikécii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i sO vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.
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Skody spésobené realizéciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté
na ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel
povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 dni odo
dna, kedy k Skode dodlo. V opanom pripade je Objedndvatel opravneny tieto Skody
odstranit na naklady Zhotovitela resp. pouZit na odstranenie £kéd financné prostriedky
z vykonovej zabezpeky.

Ak vsuvislosti so zafatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo
premiestnit dopravné znacky podlfa predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny
obstarat ich na vlastné ndklady Zhotovitel, ktory zodpovedd i za ich umiestnenie
v stlade so schvédlenym Projektom organizicie dopravy a ich udr¥iavanie. Zhotovitel sa
zavazuje na vlastné naklady zabezpeéit aso suhlasom Objedndvatela  umiestnit
informacné tabule pre verejnost s aktudinymi Udajmi o konkrétnych dopravnych a inych
obmedzeniach sdvisiacich so stavebnymi pracami podlfa Zmluvy o dielo,
o predpokladanom ¢ase trvania tychto obmedzeni a 0o moinych spésoboch vyhnutia sa
predmetnym obmedzeniam /obchddzka/.

Zhotovitel' je povinny pouZivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoglo
k poSkodeniu ciest a mostov umoZiiujicich spojenie so Staveniskom alebo vedtcim
k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo
ktorymkolvek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhlfaddvat také trasy, vybrat
a poufivat také vozidld a mechanizmy aobmedzit arozloZit naklad tak, aby kaida
doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov,
strojného zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné gkody na
tychto cestdch a mostoch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit na vlastné ndklady ich opravou. Vopa&nom pripade je
Objedndvatel opravneny tieto zavady a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel je na vlastné ndklady povinny Stavenisko straZit.

Zhotovitel od dorucenia Pokynu objednavatefa poveri trvalym riadenim prac na
Stavenisku Stavbyvediceho, s poZadovanymi sktsenostami a kvalifikdciou v zmysle
platnych predpisov Slovenskej republiky. V3etci stavbyvedtci Zhotovitela musia mat
opravnenie na vykon stavbyvediceho v zmysle zdkona ¢. 138/1992 zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni. Primerana
¢ast dohliadajuceho persondlu Zhotovitela musi mat pracovni znalost (Ustnu i pisomna)
slovenského jazyka, v opatnom pripade Zhotovitel zabezpedi na Stavenisku dostatoény
polet spdsobilych timoénikov poclas celej pracovnej doby.

Najneskér k terminu ukoncenia preberacieho konania po dokonceni Diela je Zhotovitel
povinny Stavenisko vypratat, vycistit, odstranit Skody a upravit ho na vlastné naklady do
stavu podla pokynov Stavebného dozora.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objedndvatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny materidl, resp. realizované ¢asti Diela
prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto viak Objednévatel
nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych
prac a Zhotovitel nadalej zndSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci.
Nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndsa Zhotovitel do dfia podpisu
preberacieho protokolu po dokonceni Diela Objednavatefom.

Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmiuvy o dielo riadne avcdas, Objedndvatel je
oprdvneny poZadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z
ceny Diela za kaidy zalaty den zomeskania Zhotovitela sriadnym avéasnym
zhotovenim Diela. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v pinej vyske {vratane vysky
presahujucej uhradent zmluvnd pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika.
Povinnost Zhotovitefa podia tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika.
Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vplinej vyske vlehote uvedenej



25.

26.

1.

v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréend, tak je povinny v plnej vyske
nahradit $kodu, resp. uhradit sankciu a zaplatit zmluvni pokutu do 15 dni odo dfia
dorudenia vyzvy Objedndavatela.

Ak predmet Diela nebude splifiat parametre uvedené v sttaznych podkladoch, v Zmluve
o dielo vratane jej priloh a vo vieobecne zavdznych pravnych predpisoch, Zhotovite! je
povinny zaplatit Objedndvatelovi na zéklade vyzvy Objedndvatela zmluvnd pokutu vo
vyske 5 % z Ceny Diela. Prévo Objednavatela na nahradu $kody v pinej vyske (vratane
vySky presahujticej uhradenl zmluvna pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie st dotknuté naroky Objednavatela z vad Diela.
Zhotovitel je povinny Objedndvatefovi predlo%it pisomny zoznam vietkych
subdodavatelov na odsthlasenie. Zmenu subdodavatefov méie Zhotovitel vykonat len
s vopred dorucenym pisomnym sthlasom Objednavatela v stlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy o dielo.

Clanok V.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny postupovat podla projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie
a realizalnej projektovej dokumentacie.

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o dielo v stlade so Zmluvou o dielo vratane
jej sucasti a priloh, projektovej dokumentdcie pre Stavebné povolenie
arealizaCnej projektovej dokumentdcie, s platnymi STN, predpismi BOZP,
stivisiacimi rozhodnutiami prisluSnych orgadnov a ostatnymi vieobecne zévaznymi
pravnymi predpismi a je povinny nakladat s odpadmi vznikajlcimi pri realizdcif
stavby v sulade s ustanoveniami zdkona o odpadoch v platnom zneni

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouZit vyrobky v zmysle sitaznych
podkladov, ktoré maju najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beZnej
udrzbe zaru¢ena poZiarna bezpeclnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia, bezpelnost pri uZivani, za o zodpoveds;

1.4. na zaklade pisomnej dohody s Objedndvatelom moéZe poZadovat adekvétne zmeny
stavebnych materialov za iné materialy za dodrZania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaju materidlom obsiahnutym v realizatnej projektovej dokumentacii.
PouZité materidly musia spifiat poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona,
STN a inych nadvdznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie
nema vplyv na Cenu Diela;

1.5. je povinny pocas realizécie Diela na vlastné naklady zabezpelovat kontrolné skisky
pouZitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skaskam, Zhotovitel odstrani
bezodkladne na viastné naklady.

1.6. zabezpeli aposkytne Stavebnému dozoru vzorky vdetkych materidlov alebo
vybavenia v stlade s technickymi $pecifikdciami najmenej 7 dni pred pldnovanou
objednavkou alebo ndkupom tychto materialov alebo vybavenia;

1.7. v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji poZiadavkdm Zmluvy o
dielo, Stavebny dozor md prévo odmietnut akiUkolvek takito vzorku, v tom
pripade Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru novd vzorku do
dvoch tyidriov. Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek
Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

1.8. je povinny si zabezpelit na vlastné néklady v3etky povolenia, sthlasy, stanoviska

ainé potrebné dokumenty, ktoré neboli sicastou stavebného konania, ale su



1.8.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

potrebné krealizdcii prac (napr. sdhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu
informacnych tabdl, suhlas s pracami vochrannych péasmach, rozkopdvkové
povolenia, povolenia k zvladtnemu uZivaniu cestnych komunikacii, na vytytovanie
sieti a pod.) vzmysle a rozsahu zmluvnej dokumentdcie vratane vietkych druhov
dani a poplatkov, ndkladov spojenych s uvedenymi Gkonmi a pripadnych pokdt za
nedodrZanie terminov a podmienok tam uvedenych;
pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlo?i Stavebnému
dozoru certifikdty vydané opravnenymi institiciami alebo opravnenymi osobami
0 potvrdeni stladu vybavenia a materidlov, ktoré budu sucastou Diela v sulade s
projektovou dokumentéciou pre realizaciu stavby o ¢om sa vyhotovi preberaci
protokol ;
je povinny na vlastné ndklady zabezpelit doddvku a montd? potrebného
stavebného materialu;
je opravneny Ziadat od Objednavatela potrebni stéinnost;
sa zavdzuje na vlastné ndklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody
spbsobené pri vykone Cinnosti a $kody spdsobené vy3$ou mocou a na majetku
azdravi tretim osobdm v suvislosti sjeho &innostou a prevddzkou ako aj
v stvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho suddodévatelov (dalej len ,poistenie
zodpovednosti za Skodu”). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti
za $kodu je 2 000 000,- EUR. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi
doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za $kodu
a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od ddtumu nadobudnutia G&innosti
Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredlo?i v stanovenej
lehote alebo vyske, Objedndvatel' ma ndrok na okamZité odstipenie od Zmluvy o
dielo bez finanénych ndrokov Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za $kodu je
Zhotovitel povinny udrZiavat do ukonfenia odovzdévacieho a preberacieho
konania dokonfeného Diela. Zhotovitel v pinej vy3ke znd$a pripadnd 3kodu
spbsobent kradeZou, stratou, zniCenim alebo inym po3kodenim majetku.
je dalej povinny na vlastné ndklady poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela
po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty,
odcudzenia alebo inych $kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie
diela”). Zhotovitel je povinny predloZit Objedndvatelovi doklady preukazujice
uzatvorenie poistenia Diela a preukazujlce vysku poistenia do 10 dni od datumu
nadobudnutia u&innosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady
nepredloZ{ v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel méa narok na okamzité
odstlpenie od Zmluvy o dielo bez finanénych nérokov Zhotovitela. Zhotovite! je
povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu poistni udalost na stavbe do 5
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat
Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
je povinny pisomne upovedomit poistovatelov o zmendch povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela azaistit primeranost poistenia po celd dobu
vykondvania priac podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny predloZit
Objednévatefovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbdch poistného pola
terminov uvedenych v bodoch 12. 13 tohto ¢lanku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel
porusi povinnost dohodndt audriiavat v platnosti akékolvek poistenie
poZadované Zmluvou o dielo alebo nepredloZi Objedndvatelovi doklady podla
tohto bodu mobie Objedndvatel vtychto pripadoch wuzatvorit a udriiavat
v platnosti vietky takéto poistky a platit potrebné poistné andklady stym
spojené si odcitat ako dlh Zhotovitela zo splatnej pohladavky Zhotovitela.
Poistenie podla bodu 1.12. a 1.13. musi byt dohodnuté v prospech Zhotovitela
a Objedndvatela ako poistenych a musi kryt:



1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

a) Objedndvatela a Zhotovitefa proti vietkym stratdm alebo Zkodam
vzniknutym z akejkolvek pric¢iny odo dfia zalatia prac na Stavenisku a¥ do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost potas zarucnej doby za stratu alebo
Skodu, ktorej priina nastala pred zatatim plynutia zaruénej doby a za stratu
alebo 3kodu spdsobent Zhotovitefom poéas pinenia akychkolvek zavizkov
podla Zmluvy o dielo vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia
v zaruénej dobe;

c) Zhotovitela za vietky Skody a naroky stvisiace s Umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného
nez Dielo), ku ktorym dodlo ndsledkom vystavby adokonenia Diela
a odstranovania vad Diela avocCi vietkym narokom na ndhradu gkody,
sudnym konaniam, ndkladom, poplatkom avydavkom, ktoré v stvislosti
s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom nei je samotné Dielo)
vyplyvajlcich z realizdcie Zmluvy o dielo.

na svoje naklady zabezpedi vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realizdciu
predmetu Zmluvy o dielo;
na vlastne naklady zabezpeli oznaenie Staveniska v zmysle poZiadaviek
Stavebného zdkona, vzmysle zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku a v zmysle poZiadaviek Poskytovatela.
na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkdm Zmluvy o dielo je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpedenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory spifia poZiadavky série noriem 1SO 9000, dodrfiavat a aktualizovat
ich po cely Cas realizdcie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vietci jeho
subdoddvatelia a dodavatelia vyhovovali poZiadavkdm zriadeného Pldnu
zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za kody

vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizdcii Diela, ktoré vykondva

Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo

nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa zavizuje, Ze aklkolvek nim

spbsobent, alebo zaprifinend $kodu pri realizécii predmetu Zmluvy o dielo
odstrani tak, Ze uvedie poskodeni ¢ast predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo
inej veci do pévodného stavu. Ak uvedenie do pévodného stavu nie je mozné,
nahrddza sa 3koda v peniazoch. Sumu ndroku na ndhradu $kody spdsobenej

Zhotovitelom je Objedndvatel opravneny jednostranne si zapoéitat zo sumy

garancnej zabezpeky alebo odpoditat si z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom;

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik so

vietkymi zaleZitostami v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zdkona, do

ktorého musi zapisovat vsetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku.

Zépismi v stavebnom denniku nie je moZné menit a/alebo doplfiat Zmiuvu

o dielo. Z3pisy v stavebnom denniku podpisané Zhotovitefom, Objedndvatefom

a stavebnym dozorom vykonané v silade so Zmluvou o dielo st pre zmluvné

strany zavazné;

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o dielo zabezpedit pre

svojich pracovnikov a pracovnikov subdoddvatefov absolvovanie vstupnych

Skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

moZe na stavbe nasadit len persondl, ktory mé poZadovanu kvalifikéciu, a ktory

vykondva potrebné prace podia podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo

stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom c¢ase;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;



1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi
personal, ktory Objednavatel oznadi za nedostatogne odborne spdsobily na vykon
prac pri plnenf predmetu Zmluvy o dielo, bez ohladu na to, & ide o personal
Zhotovitela alebo jeho subdodévatela. V opaénom pripade je Zhotovitel povinny
zaplatit Objedndvatelovi jednorazovi zmluvnid pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdy nedostatoéne odborne spdsobily personal jednotlivo, tzn. za kaZdu jednu
osobu.

sa zavazuje pri realizécii Diela pouzit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych
podmienok podla Zmluvy o dielo;

znasa odo dnia zacatia prac na predmete Zmluvy o dielo a# po prevzatie Diela
Objednavatelom nebezpecenstvo Skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknuty
Skodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na vlastné
ndklady tak, aby bol predmet Zmluvy o dielo, resp. podkodend cast pri odovzdani
a prevzati bez vad a v stlade so Zmluvou o dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na
odovzdanom Stavenisku, ktoré mézu spomalit alebo ohrozit prace na predmete
Zmluvy o dielo;

na zaklade vzdjomnej dohody s Objedndvatelom méze ukonéit realizéciu Diela
pred uplynutim Lehoty vystavby, priom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle
Zmluvy o dielo;

sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblefenie zretefne jednotne oznacené
firemnou znackou, taktieZz mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na Stavenisku
budl oznadené firemnou znackou;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomdcky v stlade
s predpismi BOZP apoZiadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny
pracovnik pre oblast BOZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni
od podpisu Zmluvy o dielo;

je povinny na vlastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych
komunikdaciach, urenych na dopravu materiadlu poriadok a &istotu a odstrafovat
odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac. Ak Zhotovitel nespini
tdto svoju povinnost, vyzve Objedndvatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskér
viak do 3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitefovi } spinenie tejto povinnosti
a upozorni ho, Ze v pripade, ak tato povinnost Zhotovite!l nesplini ani po doruéeni
vyzvy, méd Objedndvatel pravo spinit povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou
tretich os6b na ndklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednavatel nie je
viazany jednotkovymi cenami Zhotovitefa za podobnu ¢innost ani v pripade Ze st
v SutaZnom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zarovefi straca narok na zaplatenie
prac podla tohto odseku Zmluvy o dielo (ak boli su¢astou Sutazného vykazu
vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo
vlehote uvedenej vodstipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni
Stavenisko vstanovenej lehote, Objedndvatel ho vyzve na splnenie tejto
povinnosti a urli Zhotovitefovi primerant dodatoc¢nt lehotu. Po marnom uplynuti
tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objedndvatel opravneny veci vo viastnictve
Zhotovitela nachadzajuce sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi
osobami na naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovite!l porusi svoju povinnost
vypratat Stavenisko podla tohto €lanku, je na vyzvu Objednévatela povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaidy defi
omeskania svypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika
Objedndvatelovi pravo na ndhradu Skody vplnej vySke (vratane vysky



prevysujlcej zmluvni pokutu);

1.33. je povinny v pravidelnych intervaloch zd¢astnit sa na kontrolnych diioch
zvolavanych Stavebnym dozorom za (casti Objednavatela, Stavbyvediceho a
ostatnych zdstupcov Objedndvatela a Zhotovitela;

1.34. je povinny na zéklade Ziadosti podat Objedndvatelovi, poverenému zdstupcovi
Objedndvatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informéacie
o skutoénostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacif;

1.35. je povinny ddsledne dodriiavat relevantné predpisy tykajice sa bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, najma zakony €. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. &
508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy
v oblasti ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci. Starostlivost o bezpeénost
a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou Castou pripravy, pldnovania
a plnenia pracovnych Gloh {§132 zékona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni
neskor3ich predpisov);

1.36. je povinny k ddtumu nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy o dielo oznamit
Objednavatefovi meno technika BoZP. Tdto osoba musi byt na vykon tejto
¢innosti kvalifikovand a musi mat oprdvnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie
opatreni na zahrdnenie pracovnym Urazom. Jeho meno bude nahldsené tak
Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacdatim prac na stavbe;

1.37. je povinny na vlastné naklady pripravit ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci“. Tato dokumentdcia musi reipektovat zakon ¢. 124/2006 Z.z. Zhotovitel
odovzda uvedeny plédn Objednavatefovi pred zacatim prac azaroveri oznadmi
zaCatie Prac In§pektoratu prac.

1.38. je povinny vykonavat vSetky prace vsulade splanom bezpecCnosti a sledovat
inStrukcie povereného pracovnika Objedndvatela ohladne ochrany zdravia
a bezpednosti pri praci.

1.39. Informovat Objedndvatela o svojich subdodavatefoch a pisomne Ziadat suhlas
s ich zmenou v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

1.40. je povinny reSpektovat Specifikd, ktoré spoclivaju v skutoCnosti, Zze Dielo je
vykonavané v aredli nemocnice a tomuto prispdsobit vykon prac /pracovna doba,
hluk a pod./ zohladnujic v tomto smere pokyny Objedndvatela.

2. Objednavatel: :

2.1. je povinny poskytnut Zhotovitefovi stcinnost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmiuvy o dielo,
protokoldrne odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3. je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4.je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skutocnostiach
tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat vietky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajice ztejto Zmluvy o
dielo.

2.6.Je povinny prevziat skolaudované Dielo, v pripade ak st odstranené vietky vady
diela v zmysle poZiadaviek Objedndvatela.

Clanok Vil
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zdklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.
Stavebny dozor musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred
pozadovanym terminom zalatia preberacieho konania.

Datum a ¢as zalatia preberacicho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit



Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zaCatia preberacieho konania je odstranenie alebo ndhrada vietkych Skod
spdsobenych Zhotovitefom na Zivote, zdravi alebo majetku Objedndvatela alebo tretich
0s6b.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania
Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi
dokumenty uvedené vtomto bode vo fyzickom wvyhotoveni v3 rovnopisoch
a v elektronickej forme na vhodnych technickych nosi¢och dat /CD, DVD a pod./ vo
formate "dwg” a “pdf” v polte 3 ks. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom
pre nezadatie preberacieho konania.

- Gplnd dokumentdciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrend peciatkou
Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elabordt so zameranim realizovanej stavby v zmysle vy3sie
uvedeného. Predpisuje sa zabezpelovat geodetickymi metdédami polohové a
vy§kové zameranie skutoného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich
asti pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oproti schvédlenej projektovej dokumentdcii odsdhlasené
projektantom, Stavebnym dozorom s ich struénym odévodnenim;

- geometrické plany trvalych objektov a geometrické plény pre zriadenie vecného
bremena v poéte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

- vdetky osvedlenia azdvdazné odborné stanoviskd potrebné kvydaniu
kolaudacného rozhodnutia

- protokoly o Uspe$nom vykonani jednotlivych skasok (konkrétne skusky
vodotesnosti kanalizacie a $acht, tlakové skasky, kamerové skusky, individudine
a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

- zaznamy skt3ok a suhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zdznamy ztychto skaSok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniky;

- doklady o zhutneni zasypov ryh vkomunikdciach achodnikoch (protokoly
o skuske);

- spravy oodbornych prehliadkach, skuskach a uUradnych skadkach na vsetky
vyhradené technické zariadenia podla vyhlasky 508/2009 Zb. vratane ich
zoznamu

- dokumentaciu komplexnych ski3ok a protokol o uspeSnom  vykonani
komplexnych skusok;

- kopie stavebnych dennikov;

- ¥pecifikdciu beZnych poruch a ich opray;

- doklady vy#adované podfa platného zdkona o odpadoch a o zmene a doplineni
niektorych zékonov;

- sprievodna dokumentdcia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

- dokumentéciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov,
zariadeni a materiadlov podfa STN, protokoly o vykonani skuSok, protokoly o
tepelnom spracovani materidlov, zvdralski dokumentdciu, dokumentaciu
k tlakovym nadriiam, protokoly osved¢ujici kvalitu pouZitych materialov,
spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypoéty stavebnych a ocefovych
kon&trukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni
apod.);

- dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni,
zariadeni merania a reguldcie, telemetrie a dispeferského riadenia (atesty,



osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibraéné protokoly meracich
pristrojov a snimacov, karty Skrtiacich organov, zariadeni a materidlov podla
STN, protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov podia STN, protokoly o nastaveni
ochran, protokoly o vykonani sku$ok, dokumentacia motorov, servopohonov,
vychodzie spravy podfa STN, prehldsenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré su
zabudované do stavby spifiaju poZiadavky technickych predpisov a §pecifikacii);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych poéas vystavby;

- zdznamy o zaSkoleni obsluhy;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudainého rozhodnutia podfa
vieobecne  zdvdaznych  pravnych  predpisov  adoklady poZadované
Objedndvatelom alebo Stavebnym dozorom;

- doklady potrebné kriadnemu prevadzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie
budtceho prevédzkovatela Diela, fe Dielo spifia podmienky prevadzky;

- zoznam zariadeni z hiadiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze drfiom ukondenia
preberacieho konania zaCina plynit zéru¢na doba vzmysle Zmluvy o dielo. V
preberacom protokole sa uvedie datum zacatia a pripadne ukonCenia zarunej doby.
Objedndavatel' nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho cast, ak toto nie je riadne
vykonané, najmi ak v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela aleba jeho
Casti, vykazuje Dielo alebo jeho dast akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak
Zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z vyssie uvedenych dokumentov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho
niektorej Casti alebo ¢asti, bude spisany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch diela,
ktory bude podpisany opravnenym zdstupcom Objedndvatefa. Stcastou zdpisu
o zistenych vadach bude detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho &asti a nedostatkov
a Objedndvatelom uréeny termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela.
Zévazok Zhotovitela podla Zmluvy o dielo sa povaZuje za spineny okamihom ukonéenia
preberacieho konania, pri¢om preberacie konanie sa povaZuje za ukonfené podpisanim
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi
stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise
o zistenych vadach, obdrZanim pisomného potvrdenia budticeho prevadzkovatela Diela,
e Dielo spiia podmienky prevddzky asucasne nadobudnutim pravoplatnosti
rozhodnutia o povoleni na uZivanie Diela.

Clanok Vil
Zaruky za Dielo

Zhotovite!l ruéi za to, ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukonéenia preberacieho
konania zmluvne dohodnuté viastnosti, e spitia projektované technické a ekonomické
parametre, e zodpovedd technickym normdm a predpisom Slovenskej republiky
a podmienkam uréenym v sttaznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vritane jej
priloh, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania k zvyéajnym alebo v Zmluve o dielo predpokladanym tGcelom.

Zhotovitel zarutuje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo miniméaine 60 mesiacov pre
stavebnu ¢ast Diela a minimalne 24 mesiacov pre technologickd Cast Diela ( § 12 ods.
1 pism. b) bod 4 zdkona & 254/1998 Z.z. overejnych pracach) od ukoncenia
preberacieho konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoistvo
zhoduje s Gdajmi v sprievodnych dokladoch. Zaruénd doba sa vztahuje vyluéne na
vykony a plnenia zhotovitefa, alebo jeho subdoddvatela. V pripade, ak sigastou
dodavky diela st vyrobky, pri ktorych vyrobca poskytuje zdrucnl dobu v kratsej lehote
ako je uvedend v tomto bode, potom plati zaruka v dizke poskytnutej vyrobcom.



Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preherani
predmetu Zmluvy o dielo , zadina zdru¢na doba plynut driom ich odstranenia napriek
tomu, Ze sa povaZuju za prebraté diiom ukonéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3
Obchodného zdkonnika - zdvdzok Zhotovitela je spineny riadne a# diiom odstranenia
vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).
Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 dni odo diia protokoldrneho odovzdania Diela
uhradit Objedndvatefovi garantni zabezpeku vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH,
priCom tuto zdbezpeku pouZije Objedndvatel na Ghradu pripadnych zmiuvnych pokut
a Skéd, ndrokov zvad Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto
Zmluvy o dielo (dalej len ,garanéna zabezpeka”) potas trvania zaruky v zmysle ods. 2.
tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit garanénd zébezpeku bankovym prevodom na uUfet
Objednavatela, Specifikovany v zéhlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky
Zmluvne strany sa. dohodli,-ze Objednavate!’ je povinny vratit Zhotov:te!’ov; garancnu
zabezpeku zniZentd o naroky Objednavatela vodi Zhotovitelovi podl’a odseku 4 tohto
Clanku: najneskor do 60 dni od: uplynutla zarucnej doby a odstranem vsetkych vad
reklamovanych v rdmci teJto ‘doby, na zaklade pisomnej Ziadosti so splatnostou 30.dni
odo dita dorucenia Ziadosti.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré méa Dielo v ¢ase odovzdania vratane
skrytych apravnych vdd aza vSetky vady vzniknuté pocas zdrugnej doby. Ak
Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani
a prevzati Diela aktoré sa vyskytnt vzaru¢nej lehote, ma pravo na dodato¢né
bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.
Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, &o ich zistil
alebo Co ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstrdnenie vady aZ do ¢asu riadneho
odstrénenia reklamovanej vady v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo, zaru¢na doba
neplynie.

Objednavatel v oznameni vad popiSe vadu a uréi Zhotovitefovi primerant lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neurdi, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskér do
10 dni od dorufenia ozndmenia Objednavatela. Vlehote na odstranenie vady je
Zhotovitel' povinny odstrdnit a/alebo nahradit aj vietky $kody spdsobené vadou
a vietky Skody spdsobené odstrafiovanim vady. Vada sa povaZuje za odstraneny a?
okamihom odstranenia a/alebo nahradenia Skody spdsobenej vadou a $kody
spb6sobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sp&sobujticu havarijny stav
Diela alebo vadu, ktord spOsobila vznik havdérie, tito je Zhotovitel povinny odstranit
do nasledujuceho dia po jej ozndmeni Objedndvatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr do 10 dni odo dna dorufenia ozndmenia Objednavatela o vade
spdsobujicej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord spésobila vznik havarie,
odstranit a/alebo nahradit aj vSetky Skody spdsobené vadou avdetky 3kody
spOsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak vtejto lehote Zhotvoitel neodstrani
a/alebo nenahradi vietky 3$kody spdsobené vadou avietky 3kody sposobené
odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord z vdd uvedenych v ozndmeni véd v uréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vietky $kody sp6sobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel je opravneny odstranit vadu a skody sp6scbené vadou a odstrafiovanim
vady prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitela, pri¢om nie je



viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady
nema vplyv na platnost zdruky poskytnutej Zhotovitefom podla  Zmluvy.
Objednavatelove prdvo na uplatnenie zmluvne] pokuty za neodstrdnenie vad
Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavédzuje uhradit Objednavatelovi vynaloZené naklady, ktoré
vznikli Objednavatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo 3kody spdsobenej vadou
a/alebo odstrafiovanim vady na zéklade faktiry vystavenej Objedndvatefom (ktorej
prilohou budd doklady primeranej dbkaznej hodnoty, na zéklade ktorych bola
stanovend hodnota fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktdry je 14 dni odo diia
jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZenych nakladov
sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit Objedndavatelovi uplatnent zmluvni pokutu vo vyske
100,- EUR za kady dert ome3kania so zaplatenim vynaloZenych nékladov.

Za vadu Diela podfa kaidej opravnenej reklamacie je Objednédvatel opravneny
poZadovat od Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tato pokutu
Zhotovitel neplati, ak reklamovanti vadu odstrani v termine uréenom Objedndvatelom
a vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objednavatefom termin odstranenia reklamovane;j
vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrii a reklamovand vada bude
v celom rozsahu odstrdnena na naklady Zhotovitela.

Zmluvnd pokuta za omeskanie sodstranenim vad pocas trvania Zmluvy o dielo
v termine ur€enom Objedndvatefom je 200,- EUR jednotlivo za kazd( vadu a za kazdy
zacaty dert omeskania aZ do dia, kedy budu vady odstranené, pricom zmluvni pokutu
je Zhotvovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi na zéklade vyzvy Objedndvatela. Ak
ide o omeskanie sodstranenim vady sp8sobujlcej havarijny stav, Zhotovitel je
povinny na zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kaidy zaCaty defi omeskania sodstranenim tejto vady. Nespinenie zavizku
Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhSiu ako 30 dni po uréenom termine je
povazované za podstatné porusenie Zmluvy o dielo Zhotovitelom, ktoré opréviiuje
Objednavatela na odstipenie od Zmluvy o dielo.

Clanok X.
Odstiipenie od Zmluvy o dielo

Od Zmiuvy o dielo moino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo,

v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmiuvy o dielo a

§ 344 a nasledujlice Obchodného zakonnika, Zhotovitelfovi prindleZi ndhrada iba za

skutolne vykonané prdce pisomne odsthlasené Stavebnym dozorom.

Odstlpenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel moZe odstipit od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast préac

tvoriacich predmet Zmiuvy o dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby na naklady

Zhotovitela ako jeho subdodavatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v poZadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou o dielo;

C) ak Zhotovite! napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbdva niektort
povinnost uvedent v Zmluve o dielo alebo vo vieobecne zdvdaznych pravnych
predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo.

Dévody odstUpenia od Zmluvy o dielo alebo cdobratia Casti prac uvedené v ods. 3

tohto ¢lanku sa povaZuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

V pripade odsttpenia Objednavatefa od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia ¢asti



10.

prac, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle &l. 1. Zmluvy o dielo, Zhotovitel je
povinny vratit Objedndvatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit gkodu a
preukdzatelné zvydené naklady, ktoré vznikni Objednédvatelovi predizenim lehoty
realizécie Diela, naklady vzniknuté odstdpenim alebo odobratim Easti vykonov
Zhotovitefovi a naslednym zadanim realizicie Diela alebo jeho &asti inému
Zhotovitefovi (bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvysené
naklady, ktoré vznikli Objedndvatefovi v stvislosti s doteraj$ou ¢innostou Zhotovitela
na stavbe a v désledku odstrafiovania véd jeho plnenia, a to najneskér do 15 dni odo
dna dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Pre ukonlenie prac si moze Zhotovitel ndrokovat primerant Ghradu za zabudované
zariadenia. Objedndvatelovi pritom zostévaji zachované néroky na néhradu pripadnej
skody v plnej vyske.

Zhotovitel méZe odstipit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednévatel neplini svoje
zmluvné povinnosti vyluéne z dévodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi
znemoZni vykondvanie Diela. Musi viak vyzvat Objedndvatela a uréit mu dodatoéne
primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo a pisomne
vyhlasit, Ze v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstupi.
Zhotovitel m6Ze odstipit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania Ghrady ceny jeho
vykonov z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za
predpokladu, Ze Objedndvatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrZania takéhoto upozornenia. Zhotovite! ma
pravo na ndhradu $kody a nakladov spdsobenych odstipenim od Zmluvy o dielo, ktoré
si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitefovi poslat stpis a kalkuldciu vzniknutych naviac
nakladov a svoje dalsie naroky suvisiace s odstdpenim od Zmluvy o dielo najneskdr 14
dni po vydctovani sndhradnym zhotovitefom. Zhotovitel je povinny vyGctované
naroky Objedndvatefa podla predchddzajlcej vety zaplatit najneskdr do 15 dni odo
dnia dorucenia vyuctovania Zhotovitelovi.

Prace a doddvky realizované ku driu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vyGctuju podla
zmluvnych cien v preukazatefnom rozsahu.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvnd strana, u ktorej nastal pripad vy$sej moci, o tom najneskdr do 3 dni od
datumu vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druhu
zmluvny stranu. V opaénom pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy$$ej moci nenastali.
V pripade, Ze by vy33ia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavidzkov o viac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie Zmluvy o dielo.
Stavebny dozor, resp. Objedndvatel s oprdvneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajlce sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky;
v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skigke, ma
prdvo okamzite vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je
opravneny uplatnit si u Zhotovitefa jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kaidy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objedndvatel si opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz
prerusit pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost
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uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie su
realizované v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne kody.

Zmluvnd pokuta za porulenie ktorejkofvek povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o
dielo, pri porudeni ktorej nie je dohodnutd zmluvna pokuta osobitne, je 300,- EUR
jednotlivo za kaZdé porusenie a za kaZdy zacaty defi porugenia i opakovane, a? do dAa,
kedy bude porusenie zmluvnej povinnosti odstrdnené, pricom zmluvni pokutu je
Zhotvovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na zéklade vyzvy Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porugenia povinnosti Zhotovitela podia tejto
Zmluvy, ktoré bude dévodom na odstupenie Poskytovatela od Zmluvy o dotacii alebo
d6vodom na vratenie dotacie poskytnutej na zéklade Zmiuvy o dotécii z dévodov na
strane Zhotovitefa je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi na vyzvu
Objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty
narok na nahradu Skody v pinej vyske (vratane vysky prevysujlcej zmluvna pokutu).
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej
republiky. Zavdzny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrudenie, budd rieSené pred prislusnym vieobecnym sidom Slovenskej republiky.
Pisomnosti a podklady doru€ované postou sa povaZujl za doruéené:

a. dfiom prevzatia pisomnosti;

b. vpripade odopretia prijatia pisomnosti, dfiom, ked jej prijatie bolo
odopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa ulo¥i na
poste, povaZuje sa za dorufend uplynutim tretieho dia odo dia jej
odoslania, i ked' sa adresat o jej uloZeni nedozvedel;

d. v pripade, ak nie je moZné dorudit pisomnost na adresu uvedent v Zmluve
o dielo zd6vodu, Ze adresat nie je zndmy aind adresa nie je druhej
zmluvnej strane zndma, pisomnost sa povaiuje za dorucend driom
vratenia nedorudenej zasielky odosielatefovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzhfadom na objem finanéného pinenia z tejto Zmiuvy o dielo
a pravne postavenie Objedndvatefa si je vedomy skutolnosti, e ma postavenie
partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zdkonov (dalej len
»ZORPVS”). Na zdklade tychto skutoCnosti Zhotovitel prehlasuje, 7e je v case
podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len
~RPVS") vsulade so ZoRPVS. Zhotovitel tieZ vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit
predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdoddvatefov, ktori maji povinnost
zapisovat sa do RPVS, musia byt v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy takito subdodavatelia
zapisani. V pripade, ak podas platnosti tejto zmluvy ddjde k prévoplatnému vymazu
subdodavatela predavajltceho z RPVS, je Zhotovitel povinny okamZite ukon¢it pinenie
tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom takéhoto subdodavatela.

Zhotovitel je oprévneny zmenit subdoddvatela len s predchddzajucim pisomnym
stihlasom Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predkladd Zhotovitel
Objednévatelovi pisomne minimdine 5 pracovnych dni pred pldnovanym détumom
zmeny subdoddvatefa.

Zhotovitel' je v stlade s § 41 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»zakon overejnom obstardvani“) povinny uvddzat aktudlne Udaje o svojich



12.1.

12.2.

subdoddvatefoch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a
podiele subdodédvatela na celkovej realizdcii predmetu zmluvy. Tieto informécie
uvadza Zhotovitel v Prilohe k tejto Zmluve o dielo. Zhotovite! je povinny poZadovat od
subdodavatefov poskytovanie aktudlnych Gdajov podfa predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel
zmeni subdodévatela pocas trvania zmluvy, je povinny spolu so #iadostou o zmenu
subdodavatela poskytnit Objedndvatelovi v3etky (daje podfa tohto odseku a doklady
preukazujice spinenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodévky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny
dodaévat tovar, resp. poskytovat sluzby v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zékona o verejnom obstaravani a

inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. ZORPVS), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v
RPVS,

i) zabezpecit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kafdého subdoddvatefa a
navrhovaného subdoddavatela, ktory vie alebo md vedief, Ze nim
poskytované plnenia sUvisia s pinenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

iii) oznamovat Objedndvatelovi aktudine Gdaje o svojich subdodavateloch,
Udaje o osobdch opravnenych konat za subdoddavatelov v rozsahu podla
zdkona o verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdodédvky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu Zmluvy o dielo,

iv) zabezpelit, aby subdodavatelia splifali podmienky ucasti tykajice sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa
poZadovali od pobvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky; novy subdodévatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné price v rozsahu predmetu
subdodavky.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o zmenach kontaktnych tdajov
a zodpovednych pracovnikov za Ucelom plnenia Zmluvy o dielo.

Clanok Xl1.
Auditna dolozka

Zhotovitel, ako aj jeho subdoddvtelia s povinni strpiet vykon kontroly /auditu
stvisiaceho s dodanym tovarom, pracami a sluZbami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, pre projekt:
»Modernizacia pracovisk akuatnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-
porodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy spol. sr.0.”, KOD ITMS2014+:
302021Q252 ato opravnenymi osohami a poskytnit im vietku potrebny
stéinnost.

Opravnené osoby su:

a. MZ SR a nim poverené osoby,
Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
C. Najvyssi kontrolny Grad SR, prisludna sprdva finanénej kontroly,

Certifikaény organ a nimi poverené osoby,



d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov, ,
f. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade

s prisludnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok XIit.
Zaverelné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky.

Vsetky dokumenty tykajuce sa Zmluvy o dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku.

Vztahy neupravené vZmluve o dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného

zakonnika a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitefom spolo€ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie

dvoch alebo viacerych fyzickych alebo prévnickych oséb:

a)tieto osoby budd spoloéne a nerozdielne zodpovedné voé& Objednavatelovi za
realizaciu  Zmluvy o dielo a za vietky zdvdzky vzniknuté na zdklade Zmluvy o
dielo;

b)tieto osoby oznamia Objedndvatelovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitela a kazdd z tychto osob;

c) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiceho
sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zdloiné pravo afactoring k svojim pohladdvkam vo¢i

Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo alebo

s flou suvisiacich bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajice sa vad predmetu

Zmluvy o dielo, zaru€nej doby, riedenia sporov, garaninej zabezpeky, nérokov

Objedndvatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov

Objednavatefa ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy o dielo

ktoroukolvek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie

ma platnost originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia

pre Objednavatela.

Zmluvu o Dielo je moiné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma

zmluvnymi stranami, ktoré budd stGéastou Zmiuvy o dielo. Zmeny Zmiuvy o dielo

vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo nadobudne vsulade sust. § 47a Obcianskeho zdkonnika ulinnost

jeden dei po zverejneni Zmluvy o dielo Objednavatelom. Zmluva o Dielo zanika

v pripade

a)ak Objednavatel nedorudi Zhotovitefovi Pokyn objednavatela do 1 roka odo dna
podpisu Zmluvy o dielo; alebo

b)ak Objednévatel odmietne prijat dotdciu na zaklade Zmluvy o dotéacii; alebo

c) ak Poskytovatel neschvali pouZity postup zaddvania zdkazky; alebo

d)ak Urad pre verejné obstardvanie nariadi zrudit pouZity postup zadédvania zékazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanikda bez naroku Zhotovitela na zmluvnu

pokutu alebo iné sankcie ¢i finanéné odskodnenie voci Objednévatefovi.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukdZe ako neplatné, neucinné

alebo nevynititelné, nebude to mat vplyv na platnost, Gc¢innost alebo vynutitefnost

ostatnych ustanoveni. V takomto pripade st zmluvné strany povinné vyvinat Gsilie za



iCelom nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pbvodne
zamysfanému zdmeru zmluvnych stran.

10.  Zmluvné strany si tato Zmluvu precitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumeju, ze ju
uzatvdraju slobodne a bez natlaku, €o potvrdzuji svojimi podpismi na Zmluve.
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